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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagens forløb
11-02-2021 Marinaudvalget
Godkendt.

Beslutning
Godkendt.



Punkt 2: Lystbåde i Køge Inderhavn - Slipset

2019-011882

Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til
Kultur- Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. beslutte om forvaltningen skal igangsætte arbejdet med etablering af lystbådehavn i Slipset
2. procesplanen - såfremt arbejdet besluttes igangsat - tages til efterretning
3. beslutte hvordan den afledte drift tilvejebringes

Marinaudvalget, at
4. orienteringen om beslutninger vedrørende lystbådehavn i Slipset tages til efterretning.
Kultur- og Idrætsudvalget 01-02-2021
Ad 1: Anbefaler igangsætning.
Ad 2: Taget til efterretning.
Ad 3: Anbefaler, at afledt drift tilvejebringes i forbindelse med budgetforhandlinger for 2022.
Økonomiudvalget behandler sagen den 9. februar 2021, udvalgets beslutning vil foreligge til Byrådet møde.

Baggrund og vurdering
Ad 1 og 2:
Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 2. november 2020, at arbejdet med indhentning af tilladelse hos Kystdirektoratet
og dispensation fra lokalplanen iværksættes, når den fulde anlægsfinansiering er indgået på Køge Kommunes konto.
Connect Køge har i mail af 12. januar 2021 oplyst, at Connect Køge kan indestå for 1,0 mio. kr. til finansiering af
lystbådehavn i Slipset, og beder om at projektet igangsættes hurtigst muligt. Midlerne overføres til Køge Kommune, når
selve anlægsarbejdet igangsættes.
Forvaltningen anbefaler derfor at der tages stilling til om arbejdet skal igangsættes. 
Såfremt arbejdet igangsættes anbefaler forvaltningen følgende proces til drøftelse i Kultur- og Idrætsudvalget,
Økonomiudvalget og Byrådet og til Marinaudvalgets orientering, idet det selvfølgelig bemærkes, at såfremt der kommer
hurtigere svar end forventet fra styrelsen, så kan det eventuelt muliggøre en lidt hurtigere færdiggørelse af projektet. Dog
kan arbejdet tidligst igangsættes når der er godkendt lokalplan der muliggør projektet.
Marts: Dialog med interessenter i området (kystfiskerne, restauranter, foreninger mv.). 
Marts: Ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om ændring af område fra erhvervshavn til fritidsområde.
Maj: Lokalplanforslag om underføring (inkl. havneplads og gæstemarina) behandles i Klima- og Planudvalget.
Juni og juli: Lokalplanforslag i offentlig høring.
September - oktober: Endelig vedtagelse af lokalplanplan i Klima- og Planudvalget. 
Oktober/november: Forventet godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
November: Frigivelse af anlægsbevilling til projektet.
December: Indhentning af tilbud.
December/januar 2022: Godkendelse af reglement i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Februar/april 2022: Flydebro udlægges og toiletbygning opstilles.
Maj 2022: Anlægget forventes indviet.
Ad 3
Forvaltningen gør opmærksom på, at der ikke er afsat midler i kommunens budget til driftsudgifterne. Det er normal
praksis, at der ikke gennemføres udbud/tilbud på opgaver uden at såvel anlægsudgiften som driftsudgifterne er bevilliget.
Forvaltningen anbefaler derfor, at udvalgene beslutter hvorledes de afledte driftsudgifter skal finansieres.
En vurdering af driftsudgifterne må baseres på et indtægtsskøn på baggrund af en lejepris og et estimat på belægning.
Endvidere på et skøn over udgifterne til vedligeholdelse og drift af broen, drift af toiletbygning, aftale med Havnen og
lignende.
Det er forvaltningens vurdering, at driftsudgifterne ved en belægning på 600 årlige betalende døgngæster á 200 kr. og 200
korttidsgæster á 80 kr. skønsmæssigt vil beløbe sig til 350.000 kr. pr. år.

Økonomi
Det samlede anlægsprojektprojekt forventes at koste 1,5 mio. kr. som finansieres af 500.000 kr. afsat i Køge Kommunes
budget 2021 og 1,0 mio. kr. finansieret gennem Connect Køge. Anlægsmidlerne er tilvejebragt.
Der udestår finansiering af den afledte drift, jf. ovenfor.

Sagens forløb



01-02-2021 Kultur- og Idrætsudvalget
Ad 1: Anbefaler igangsætning.
Ad 2: Taget til efterretning.
Ad 3: Anbefaler, at afledt drift tilvejebringes i forbindelse med budgetforhandlinger for 2022.

11-02-2021 Marinaudvalget
Ad 4: Taget til efterretning.

Beslutning
Ad 4: Taget til efterretning.

Bilag

Connect Køge - anmodning om iværksættelse af flydebroer i Køge Inderhavn



Punkt 3: Status for lokalplan 1038

2018-011316

Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Marinaudvalget, at Marinaudvalget tager status for lokalplanen til efterretning.

Baggrund og vurdering
Arbejdet med udarbejdelse af lokalplan 1038 for Køge Marina pågår, herunder dialog med køber af hostel-ejendommen
om en videreudvikling ift. skitseprojekt fra udbuddet samt udarbejdelse af en trafikplan for marinaen. 
Revideret tidsplan:

Feb.-marts 2021 - Udarbejdelse af trafikplan for Marinaen.
Maj 2021 - Marinaudvalget godkender forslag til lokalplan.
Juni 2021 - Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet behandler forslaget til lokalplan.
Juli-aug. 2021 - Offentlig høring af lokalplanforslaget.
September 2021 - Efterbearbejdning.
Okt.-nov. 2021 - Endelig vedtagelse af lokalplanen i Marinaudvalget, Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget
og Byrådet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb
11-02-2021 Marinaudvalget
Taget til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.



Punkt 4: Orientering om jordopfyld på Køge Marina

2018-006817

Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Marinaudvalget, at orientering om jordopfyld på den nordlige side af Køge
Marina tages til efterretning.

Baggrund og vurdering
Forvaltningen orienterer på mødet om jordopfyld på den nordlige side af Køge Marina.

Økonomi
Intet at bemærke.

Sagens forløb
11-02-2021 Marinaudvalget
Taget til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.



Punkt 5: Orientering om status på salg

2020-045280

Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Marinaudvalget, at orientering om status på salg af grund til hostel på Køge
Marina samt grund på Vamdrupvej tages til efterretning.

Baggrund og vurdering
Forvaltningen orienterer på mødet om status på salg af grund til hostel på Køge Marina samt grund på Vamdrupvej i
Køge.

Økonomi
Intet at bemærke.

Sagens forløb
11-02-2021 Marinaudvalget
Taget til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.



Punkt 6: Nyt fra formanden

Sagens forløb
11-02-2021 Marinaudvalget
Intet.

Beslutning
Intet.



Punkt 7: Nyt fra forvaltningen

Sagens forløb
11-02-2021 Marinaudvalget
Forvaltningen orienterede om anlæg på området syd for Marinaen.

Beslutning
Forvaltningen orienterede om anlæg på området syd for Marinaen.



Punkt 8: Eventuelt

Sagens forløb
11-02-2021 Marinaudvalget
Drøftet.

Beslutning
Drøftet.



Punkt 9: Underskriftblad

Indstilling
Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette
møde er oplæst og godkendt.

Sagens forløb
11-02-2021 Marinaudvalget
Underskrevet digitalt.

Beslutning
Underskrevet digitalt.
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